ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2014 г. № 1441-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)".

2. Минкомсвязи России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 1865-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 42, ст. 5431).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2014 г. № 1441-р

П Л А Н

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Подпрограмма 1 "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"		Россвязь												
1.1. Контрольное событие 1.1. Утвержден перечень участков федеральных автодорог, учетный	1	Минкомсвязь России	-	-	15 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
номер которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" включает в себя заглавную букву "М", на которых необходимо обеспечить устойчивое функционирование подвижной радиотелефонной связи														
1.2. Контрольное событие 1.2. Определены участки федеральных автодорог, учетный номер которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" включает в себя заглавные буквы "А" и "Р", на которых не обеспечено устойчивое функционирование подвижной радиотелефонной связи	1	Минкомсвязь России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.3. Контрольное событие 1.3. Создан реестр услуг связи	1	Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Контрольное событие 1.4. Утвержден национальный план развития широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1	Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Сформирован механизм финансирования создания и модернизации инфраструктуры связи для целей развития широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и снижения цифрового неравенства	1	Минкомсвязь России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Контрольное событие 1.6. Разработан локально-территориальный принцип конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения перспективных радиотехнологий подвижной радиосвязи четвертого поколения за счет	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
модернизации радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации														
1.7. Контрольное событие 1.7. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц для радиочастотного обеспечения в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.8. Контрольное событие 1.8. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц для радиочастотного обеспечения в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.9. Контрольное событие 1.9. Обеспечены функции операторов связи олимпийских объектов "Волоконно-оптические линии передачи от г. Анапа до	1, 2	Россвязь	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодар" и "Сеть радиосвязи стандарта "Тетра" в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, а также в постолимпийский период														
1.10. Контрольное событие 1.10. Обеспечены услуги оператора связи олимпийских объектов инфраструктуры связи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, а также в постолимпийский период	1, 2	Россвязь	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. Контрольное событие 1.11. Введено в эксплуатацию 420 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
1.12. Контрольное событие 1.12. Введено в эксплуатацию 470 точек доступа к	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа														
1.13. Контрольное событие 1.13. Введено в эксплуатацию 680 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.14. Введено в эксплуатацию 1290 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
1.15. Контрольное событие 1.15. Введено в эксплуатацию 2010 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
1.16. Контрольное событие 1.16. Введено в эксплуатацию	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2113 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа														
1.17. Контрольное событие 1.17. Утверждена концепция развития связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
2. Подпрограмма 2 "Информационная среда"		Роспечать												
2.1. Контрольное событие 2.1. Проведены капитальный ремонт ТТЦ "Останкино", техническое перевооружение производственного комплекса	1	Роспечать	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Выпущено 114 общеобразовательных программ для детей и	1	Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
юношества закрытым акционерным обществом "Карусель" (телеканал "Карусель")														
2.3. Контрольное событие 2.3. Переведены в цифровой формат 23,8 процента оригиналов фондовых материалов от общего количества фондовых материалов	1	Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Контрольное событие 2.4. Проведено 160 концертов ведущих академических хоров российского государственного музыкального телерадиоцентра	1	Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России"	1	Роспечать	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Проведен Межрегиональный конкурс журналистского мастерства "Сибирь - территория надежд"	1	Роспечать	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Контрольное событие 2.7. Проведен Межрегиональный конкурс краеведческой тематики "Моя малая Родина"	1	Роспечать	-	-	30 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.8. Контрольное событие 2.8. Осуществлено производство автономной некоммерческой организацией "Спортивное вещание" национального телевизионного сигнала с XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи для целей трансляции российскими телеканалами	1	Роспечать	23 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Достигла 630 млн. человек аудитория телеканала "Russia Today TV (RTTV)"	1	Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.10. Контрольное событие 2.10. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости")	1	Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
2.11. Контрольное событие 2.11. Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.12. Контрольное событие 2.12. Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
2.13. Контрольное событие 2.13. Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2. Подпрограмма 3 "Безопасность в информационном обществе"		Минкомсвязь России												
3.1. Контрольное событие 3.1. Доведена до 100 процентов доля сведений из реестров, переведенных в формат открытых данных и публикуемых на официальном сайте Роскомнадзора в открытом доступе, от общего количества сведений, не имеющих	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ограничений для перевода в формат открытых данных														
3.2. Контрольное событие 3.2. Доведена до 50 процентов доля граждан, воспользовавшихся механизмом подачи заявлений о предоставлении государственной услуги в Роскомнадзор с использованием возможностей радиочастотных средств и высокочастотных устройств или электронных форм, размещенных на официальном сайте, от общего количества поданных заявок	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Доведена до 100 процентов доля государственных услуг, по которым Роскомнадзор обеспечил возможность заявителю получить юридически значимый результат в электронном виде (документ, подписанный электронной подписью), от общего количества государственных услуг, предоставляемых Роскомнадзором	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.4. Контрольное событие 3.4. Доведена до 50 процентов доля заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, выдаче выписки из реестра лицензий, выдаче дубликата, копии лицензии на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных фонограмм на любых видах носителей, полученных лицензирующим органом в электронной форме	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.5. Контрольное событие 3.5. Доведена до 0 процентов доля проведенных плановых проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры, в общем количестве проверок	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.6. Контрольное событие 3.6. Введена в эксплуатацию станция технического радиоконтроля	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Иркутской области в пос. Тугутуй														
3.7. Контрольное событие 3.7. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите "Новосибирск" в пос. Новый Новосибирской области	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.8. Контрольное событие 3.8. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите в Хасанском районе Приморского края	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.9. Контрольное событие 3.9. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов,	1, 2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
находящихся на высокоэллиптической орбите в Ольском районе Магаданской области														
3.10. Контрольное событие 3.10. Создано 11 технопарков в рамках комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий"	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
3.11. Контрольное событие 3.11. Проведена Международная конференция "Терроризм и электронные средства массовой информации"	1	Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Подпрограмма 4 "Информационное государство"		Минкомсвязь России												
4.1. Контрольное событие 4.1. Обеспечена возможность использования в отделениях федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" сервиса юридически значимой электронной регистрации документов при	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
обмене между органами власти, предпринимателями и гражданами														
4.2. Контрольное событие 4.2. Осуществлен перевод торгов по распределению имущества и имущественных прав со стороны государства и муниципальных образований исключительно в электронную форму	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Улучшены условия работы ИТ-компаний в Российской Федерации в части улучшения режима налогообложения и реализации опционных программ для сотрудников путем принятия соответствующих нормативных правовых актов	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Обеспечена защита абонентов от не заказанных абонентом рассылок рекламного характера ("спама") и сетевого мошенничества путем внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "О связи"	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	30 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.5. Контрольное событие 4.5. Обеспечен недискриминационный доступ операторов связи к помещениям и иному имуществу, необходимому для строительства сетей связи и находящемуся в общей собственности в многоквартирных жилых домах	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.6. Контрольное событие 4.6. Обеспечен недискриминационный доступ операторов связи к уникальным объектам недвижимости (использование иного объекта невозможно либо приводит к значительному увеличению расходов на строительство)	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.7. Контрольное событие 4.7. Обеспечена возможность построения сетей связи без привязки к определенной технологии	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.8. Контрольное событие 4.8. Отменено взимание дополнительной платы за национальный роуминг	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	15 сентября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.9. Контрольное событие 4.9. Утвержден стратегический документ развития федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" до 2018 года	1, 2	Минкомсвязь России	30 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10. Контрольное событие 4.10. Утверждены стандарты качества предоставления отдельных видов услуг связи	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	30 сентя-бря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11. Контрольное событие 4.11. Разработана стратегия развития телерадиовещания в Российской Федерации до 2025 года	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12. Контрольное событие 4.12. Обеспечена технологическая готовность государственной системы, обеспечивающей оформление, выдачу и использование паспорта гражданина Российской Федерации в форме идентификационной карты с электронным носителем информации	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.13. Контрольное событие 4.13. Осуществляется через единую систему межведомственного электронного взаимодействия не менее 90 процентов межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-
4.14. Контрольное событие 4.14. Обеспечена возможность подачи заявления, получения информации о статусе заявления и записи в очередь органов записи актов гражданского состояния с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал)	1	Минкомсвязь России	15 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.15. Контрольное событие 4.15. Предоставлена возможность получать доступ с	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
использованием учетной записи гражданина в единой системе идентификации и аутентификации к региональным порталам и ведомственным порталам государственных услуг														
4.16. Контрольное событие 4.16. Обеспечена возможность регистрации на Едином портале с использованием устройств подвижной радиотелефонной связи на основании предоставленных заявителем сведений о своем абонентском номере устройства подвижной радиотелефонной связи	1	Минкомсвязь России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.17. Контрольное событие 4.17. Создан механизм оплаты пошлин (сборов) за предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде через инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде														
4.18. Контрольное событие 4.18. Обеспечена возможность получения населением, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и органами власти на Едином портале в режиме реального времени полной и актуальной информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплаты соответствующих услуг	2, 1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-
4.19. Контрольное событие 4.19. Обеспечена возможность оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг через федеральный телефонный центр гражданами и бизнесом	1, 2	Минкомсвязь России	15 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.20. Контрольное событие 4.20. Создана автоматизированная информационная система "Федеральный телефонный центр	1	Минкомсвязь России	-	-	15 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
сбора мнений граждан о качестве государственных услуг". Запущен процесс оценки гражданами качества государственных услуг														
4.21. Контрольное событие 4.21. Обеспечена возможность получения гражданами доступных, надежных и безопасных электронных подписей, применяемых во всех общественных отношениях	2, 1	Минкомсвязь России	-	-	15 сентя-бря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.22. Контрольное событие 4.22. Обеспечено взаимное признание и применение электронных подписей на территории стран Таможенного союза	2, 1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	15 дека-бря	-	-	-	-
4.23. Контрольное событие 4.23. Обеспечено получение федеральных государственных услуг во всех местах приема заявителей, имеющихся у органа, предоставляющего государственную услугу, независимо от адреса регистрации заявителя	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	15 дека-бря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
по месту жительства или пребывания, постановки на налоговый учет														
4.24. Контрольное событие 4.24. Установлены требования к организации межведомственного информационного взаимодействия при оказании услуг учреждениями и предприятиями, подведомственными органам государственной власти	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.25. Контрольное событие 4.25. Внедрены в единой межведомственной информационно-статистической системе функциональные возможности, обеспечивающие контроль изменения данных, включая данные показателей, метаданные, данные и права пользователей в части истории изменений данных	1	Минкомсвязь России	-	-	-	20 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.26. Контрольное событие 4.26. Обеспечена возможность автоматизированного обмена статистическими данными с международными организациями	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	20 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.27. Контрольное событие 4.27. Создана единая инженерная, информационно-телекоммуникационная и вычислительная инфраструктура для федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.28. Контрольное событие 4.28. Обеспечена возможность использования федеральными органами исполнительной власти единой инженерной, информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры	1, 2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-
4.29. Контрольное событие 4.29. Доработана и введена в эксплуатацию информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг	3, 1	Минэкономразвития России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.30. Контрольное событие 4.30. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в	1	Минэкономразвития России	-	-	1 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
электронном виде с использованием информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за первое полугодие 2014 г.														
4.31. Контрольное событие 4.31. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за второе полугодие 2014 г.	1	Минэкономразвития России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.32. Контрольное событие 4.32. Создан портал по раскрытию информации о деятельности, реализуемой федеральными органами исполнительной власти в рамках государственных программ Российской Федерации	1	Минэкономразвития России	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.33. Контрольное событие 4.33. Доработан и введен в эксплуатацию единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного развития бизнеса	1	Минэкономразвития России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.34. Контрольное событие 4.34. Доработан и введен в эксплуатацию единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения regulation.gov.ru	1, 3	Минэкономразвития России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.35. Контрольное событие 4.35. Введен в эксплуатацию портал открытых данных Российской Федерации	1, 3	Минэкономразвития России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.36. Контрольное событие 4.36. Проведена ежегодная оценка влияния исполнения планов информатизации государственными органами на	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
качество оказания государственных услуг (выполнение функций)														
4.37. Контрольное событие 4.37. Проведена ежегодная оценка влияния исполнения планов информатизации государственными органами на качество оказания государственных услуг (выполнение функций)	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
4.38. Контрольное событие 4.38. Принята концепция региональной информатизации до 2018 года	1	Минкомсвязь России	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-	-
4.39. Контрольное событие 4.39. Проведен мониторинг эффективности расходования средств на информатизацию государственных органов власти субъектов Российской Федерации	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
4.40. Контрольное событие 4.40. Разработаны стандарты (методические документы) использования и внедрения	1	Минкомсвязь России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность органов государственной власти и муниципальных образований														
4.41. Контрольное событие 4.41. Применяются в деятельности органов государственной власти стандарты (методические документы) использования и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-
4.42. Контрольное событие 4.42. Введена в промышленную эксплуатацию единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	20 сентября	-	-	-	-	-
4.43. Контрольное событие 4.43. Введена в эксплуатацию информационная система "Независимый регистратор"	1	Минкомсвязь России	-	-	31 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.44. Контрольное событие 4.44. Опубликованы результаты обследования по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в целях обеспечения официальной статистической информацией хода реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"	1	Росстат	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.45. Контрольное событие 4.45. Опубликованы результаты обследования по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в целях обеспечения официальной статистической информацией хода реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"	1	Росстат	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.46. Контрольное событие 4.46. Введен в эксплуатацию модуль взаимодействия единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с государственной информационной системой Роспатента	1	Минобрнауки России	-	-	-	15 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.47. Контрольное событие 4.47. Проведена техническая поддержка, наполнение контентом и модернизация единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России	1	Минкультуры России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря
4.48. Контрольное событие 4.48. Реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4.49. Контрольное событие 4.49. Реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-
4.50. Контрольное событие 4.50. Оснащены программно-техническими решениями для оформления паспортно-визовых документов нового поколения с отпечатками пальцев 250 объектов государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения ФМС России	1	ФМС России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.51. Контрольное событие 4.51. Сокращен перечень документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (сокращение документов личного хранения)	1,2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	1 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5. Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"		Минкомсвязь России												
5.1. Контрольное событие 5.1. Проведен комплекс информационно-разъяснительных мероприятий в целях увеличения доли домохозяйств, готовых к приему цифрового эфирного вещания и отключению аналогового эфирного телевизионного вещания	1	Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Контрольное событие 5.2. Проведен комплекс информационно-разъяснительных мероприятий в целях увеличения доли домохозяйств, готовых к приему цифрового эфирного вещания и отключению аналогового эфирного телевизионного вещания	1	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.3. Контрольное событие 5.3. Обеспечено вещание телеканалов первого мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации	1	Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.4. Контрольное событие 5.4. Обеспечена подготовка инфраструктуры для вещания второго мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации	1	Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.5. Контрольное событие 5.5. Завершена реконструкция производственного комплекса "Реутово"	1	Роспечать	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Контрольное событие 5.6. Завершено строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами	1	Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.7. Контрольное событие 5.7. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-АМ6"	2, 1	Россвязь	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. Контрольное событие 5.8. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-АМ7"	2, 1	Россвязь	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5.9. Контрольное событие 5.9. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-АМ8"	2, 1	Россвязь	-	-	30 сентя-бря	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---

* Статус "1" присвоен ключевым событиям реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя, статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 г. № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", от 7 мая 2012 г. № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".